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1 Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Etwaige allgemeine Geschäftsbedingungen des Nach-
unternehmers (im Folgenden AN genannt) gelten nicht. 

2 Ausführung der Leistung 

2.1 Überwachung und Anordnung 

Der Auftraggeber (im Folgenden AG genannt) hat das 
Recht, die vertragsgemäße Ausführung der Leistung zu 
überwachen und Anordnungen zu treffen, die zur ver-
tragsgemäßen Ausführung der Leistung notwendig 
sind. Der AN trägt ungeachtet dessen die volle Verant-
wortung für die von ihm erbrachten Leistungen. Der AN 
stimmt bereits jetzt zu, andere, nicht vereinbarte Leis-
tungen auf Anordnung des AG ebenfalls auszuführen. 

2.2 Ausführungsunterlagen 

2.2.1 Der AN hat die für die Ausführung erforderlichen Unter-
lagen rechtzeitig beim AG anzufordern. Der AN hat die 
ihm für die Erbringung seiner Leistungen überlassenen 
Pläne, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Un-
terlagen unverzüglich nach Erhalt in allen Punkten, ins-
besondere auf ihre Vollständigkeit, technische 
Richtigkeit, dabei vor allem hinsichtlich der Maße und 
Massen und Vertragskonformität zu überprüfen. Auf 
Unstimmigkeiten, entdeckte oder vermutete Mängel o-
der andere etwaige Bedenken, insbesondere auch we-
gen der vorgeschriebenen Baustoffe und der Art der 
Ausführung, hat der AN den AG unverzüglich schriftlich 
hinzuweisen. 

Soweit solche Hinweise unterbleiben, gelten die über-
gebenen Unterlagen als vom AN gebilligt und sind 
Grundlage für die von ihm zu erbringenden Leistungen, 
für deren Ausführbarkeit er die volle Verantwortung 
übernimmt. Nachträgliche Ansprüche des AN gegen 
den AG aufgrund von Unstimmigkeiten, Mängeln, un-
terbliebenen Bedenkenanzeigen etc., in den dem AN 
überlassenen Plänen, Zeichnungen, Berechnungen 
und sonstigen Unterlagen sind ausgeschlossen. 

Dem AN sind die Schnittstellen seiner Leistungen, ins-
besondere mit den Planungsleistungen, die vom AG 
bereitgestellt werden, bekannt. 

2.2.2 An sämtlichen, dem AN übergebenen Zeichnungen, 
Berechnungen und sonstigen Ausführungsunterlagen 
bleiben dem AG alle Rechte erhalten, insbesondere 
verbleiben sie in seinem Eigentum. Sie dürfen ohne 
dessen vorherige Einwilligung weder kopiert, vervielfäl-
tigt, veröffentlicht noch dritten Personen zugänglich ge-
macht werden. Sie sind nach Verwendung dem AG 
zurückzugeben. Der AN verpflichtet sich, Betriebsge-
heimnisse des AG und vertrauliche, ihm im Zusammen-
hang mit den im Vertrag bekannt werdende Angaben, 
nicht an Dritte weiterzugeben. 

2.2.3 Der AN hat alle für seine Leistungen erforderlichen Be-
rechnungen und Ausführungspläne, soweit sie nicht 
vom AG zu liefern sind, ohne besondere Vergütung zu 
erstellen und dem AG rechtzeitig zur Einwilligung vor-
zulegen. Das Gleiche gilt für die Angaben und Daten 
über seine Leistungen, die für andere Gewerke von Be-
deutung sind. Trotz der Einwilligung verbleibt die Ver-
antwortung und Haftung für die mangelhafte 
Ausführung bei dem AN. 

2.2.4 Der AG darf die ggf. vom AN erstellten Unterlagen ohne 
zusätzliche Vergütung für das betreffende Bauvorha-
ben nutzen. 

2.2.5 Der AN hat auf Verlangen des AG von seinen Leistun-
gen Bestandspläne, Berechnungsunterlagen, Be-
schreibungen und ggf. auch Bedienungsanleitungen 
anzufertigen und dem AG nach Fertigstellung der Ar-
beiten, spätestens mit der Schlussrechnung, einen 
Satz Originale oder Muster zu übergeben. 

2.2.6 Der Leistungsumfang des AN umfasst die rechtzeitige 
Beschaffung sämtlicher, für die vertragsgegenständli-
che Baumaßnahme noch erforderlicher öffentlich-
rechtlicher Genehmigungen, Erlaubnisse, Abnahmen, 
Auflagen und Zulassungen etc. einschließlich etwaig 
benötigter Sonderzulassungen und Baufreigaben, so-
weit diese zum Vertragsabschluss noch nicht vorliegen 
und nicht gemäß dem zugrunde liegenden Vertrag vom 
AG oder von Dritten beschafft werden müssen, auf 
Kosten des AN. Dies gilt auch für Berechnungen oder 
statische Nachweise für die Leistung des AN oder für 
erforderliche Baubehelfe. 

Soweit der AN öffentlich-rechtliche Genehmigungen 
nicht selbst beantragen kann, ist er verpflichtet, alle 
hierfür notwendigen Unterlagen genehmigungsreif vor-
zubereiten, die Unterzeichnung durch den formell rich-
tigen Antragsteller zu veranlassen und sodann nach 
Unterzeichnung des Antrags die Unterlagen bei der zu-
ständigen Behörde einzureichen. Dies gilt auch für die 
Erteilung noch fehlender Baufreigaben. 

Der AN hat erforderliche Maßnahmen so rechtzeitig zu 
veranlassen, dass der Bauablauf gemäß der vereinbar-
ten Terminplanung nicht behindert und ordnungsge-
mäß eingehalten wird. 

2.3 Weitere Pflichten bei der Ausführung 

2.3.1 Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten über die für die 
Durchführung seiner Leistung erforderlichen örtlichen 
Voraussetzungen (z. B. Lage und Zugänglichkeit der 
Baustelle), den Zustand des Baus und die Arbeiten der 
Vorunternehmer zu unterrichten und festzustellen, ob 
er seine Arbeiten ohne Gefahr von Schäden und Män-
geln ausführen kann. Etwaige Bedenken hat der AN vor 
Arbeitsbeginn gegenüber dem AG schriftlich geltend zu 
machen. Nachträgliche Einwendungen und Ansprüche 
sind ausgeschlossen, wenn sie Erschwernisse betref-
fen, die vor Beginn der Arbeiten offenkundig erkennbar 
waren. 

2.3.2 Der AN hat einen verantwortlichen und entscheidungs-
befugten Vertreter zu benennen, der zugleich die Funk-
tionen des verantwortlichen Fachbauleiters/Bauleiters 
nach der Landesbauordnung erfüllt. Dieser hat bei ent-
sprechendem Erfordernis oder auf Verlangen des AG 
ständig auf der Baustelle anwesend zu sein und muss 
u. a. dazu befugt sein, verbindliche Anweisungen des 
AG entgegenzunehmen und erforderlichenfalls sofort 
ausführen zu lassen. Dazu hat er auf Verlangen des AG 
auch an Baubesprechungen teilzunehmen. 

2.3.3 Das Baufeld ist durch den AN regelmäßig zu reinigen 
und für die Dauer der gesamten Bauzeit fortlaufend in 
einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Die Ar-
beitsbereiche sind täglich von Bauschutt, Abbruch- und 
Verpackungsmaterialien zu säubern. 
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Bei Nichteinhaltung der o. g. Reinigungspflichten und 
nach fruchtlosem Verstreichen einer durch den AG 
schriftlich gesetzten Frist ist der AG berechtigt, eine 
Drittfirma mit den entsprechenden Reinigungsarbeiten 
auf Kosten des AN zu beauftragen. 

Die durch den AN fertig gestellten Bauteile/Gebäude 
(Neubauten, Außenanlagen) sind nach Fertigstellung 
des jeweiligen Gebäudes/Bauteils in endgereinigtem 
und bezugsfertigem Zustand an den AG vor Gesamt-
abnahme zu übergeben. Im Übrigen ist die Baustelle 
vollständig zu räumen. 

2.3.4 Der AN hat mit Baubeginn ein Bautagebuch zu führen 
und dieses dem AG wöchentlich in Kopie zur Kenntnis-
nahme zu übergeben. Das Bautagebuch muss alle An-
gaben enthalten, welche für die Ausführung des 
Auftrags von Bedeutung sein können, mindestens aber 
nachfolgende Angaben: 

a) Bautenstand, erbrachte Leistung; 
b) Personaleinsatz (Qualifikation, Mitarbeiteranzahl) 
c) erfolgte Lieferungen; 
d) fehlerhaft geliefertes Material; 
e) festgestellte Mängel und dazu erlassene Anwei-

sungen; 
f) Anweisungen, Fristsetzungen, Anleitungen; 
g) Erklärung zu Mehrmassen; 
h) Randbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit), ge-

troffene Schutzmaßnahmen; 
i) Kontrolle des Baustellenregimes (Wochenendsi-

cherheit); 
j) Aussagen zu Bauzeitenverlängerungen sowie 

Baubehinderungen. 

Eintragungen im Bautagebuch gelten jedoch nicht als 
schriftliche Behinderungsanzeige an den AG. In diesen 
Fällen ist vielmehr ein gesondertes Anschreiben erfor-
derlich. 

Das Bautagebuch ist dem AG wöchentlich vorzulegen 
und gilt nur bei Unterzeichnung durch den rechtsge-
schäftlich Vertretungsbevollmächtigten des AG als ge-
nehmigt. 

2.3.5 Der AN wird dem AG bei Vertragsunterzeichnung eine 
Liste aller für ihn in Betracht kommenden Sub- und 
Nachunternehmer vorlegen. 

Der AG ist berechtigt, vom AN vorgeschlagene Sub- 
und Nachunternehmer aus wichtigem Grund – Qualität 
der Leistung, Bonität und/oder fehlende Termintreue – 
abzulehnen. 

Der AN steht dafür ein, dass sämtliche Lieferun-
gen/Leistungen ausschließlich an besonders erfahrene 
und leistungsfähige Sub- und Nachunternehmer verge-
ben werden. 

In jedem Fall darf der AN den Auftrag ganz oder teil-
weise durch Dritte nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des AG ausführen lassen. 

2.3.6 Muster und Proben der zur Verwendung vorgesehenen 
Materialien und Teile sind vom AN zu liefern und zu 
montieren. Die Kosten hierfür und für vom AG verlangte 
Prüfzeugnisse und Herstellungsnachweise trägt der 
AN. Hat sich der Auftraggeber des AG ihm gegenüber 
das Recht zur Entnahme von Proben und die Anforde-
rung von Prüfzeugnissen und Herstellungsnachweisen 
vorbehalten, so trägt der AN die Kosten, soweit seine 
Leistung betroffen ist. 

2.3.7 Der AN hat die von dem AG gestellten Materialien, Ein-
bauteile etc. auf der Baustelle abzunehmen, abzula-
den, zu lagern, zu sichern und zu warten. Der AG ist 
unverzüglich davon zu unterrichten, wenn Material oder 
Einbauteile nicht den Anforderungen der Leistungsbe-
schreibung entsprechen. Nachträgliche Einwendungen 
und Ansprüche sind ausgeschlossen, wenn für den AN 
erkennbar war, dass sie nicht den Anforderungen der 
Leistungsbeschreibung entsprechen. 

2.3.8 Es sind nur Materialien und Einbauteile von dem AN zu 
verwenden, die nach der geltenden Landesbauordnung 
zugelassen sind. Dies gilt sinngemäß auch für die Ver-
arbeitung. 

2.3.9 Der Platz für die Baustelleneinrichtung und Materialla-
gerung wird vom AG entsprechend den vorhandenen 
Möglichkeiten zugewiesen. Ggf. erforderliche Umlage-
rungen, mit denen während des Bauablaufs gerechnet 
werden muss, werden nicht vergütet. Für die Beschaf-
fung der für seine Arbeiten notwendigen Ver- und Ent-
sorgung für Energie und Wasser hat der AN selbst zu 
sorgen, soweit die Anschlüsse nicht bereits bauseits 
vorhanden sind und der AG ihre Nutzung zugelassen 
hat. Bei Nutzung vorhandener Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen, Flächen, Räume, Dienste, Geräte und 
Stoffe hat sich der AN an den Kosten zuzüglich eines 
angemessenen Verwaltungszuschlages zu beteiligen. 

2.3.10 Für die Aufstellung und Benutzung eigener wie auch 
fremder Gerüste, Geräte und Einrichtungen trägt der 
AN selbst die Verantwortung. 

2.3.11 Der AN hat die von ihm ausgeführten Leistungen und 
die ihm dazu übergebenen Gegenstände bis zur Ab-
nahme vor Beschädigung und Diebstahl, Winterschä-
den und Grundwasser zu schützen, für die Ableitung 
des Tages- und Oberflächenwassers und die Beseiti-
gung von Eis und Schnee zu sorgen, soweit seine Leis-
tungen dadurch beeinträchtigt werden. Diese 
Leistungen sind in die Einheitspreise/den Pauschal-
preis mit einzukalkulieren. Der AN ist für den Schutz 
seiner und der von ihm genutzten Materialien und Ge-
räte selbst verantwortlich. 

2.3.12 Der AN ist verpflichtet, bei Ausführung seiner Arbeiten 
alle bestehenden und während der Ausführung in Kraft 
tretenden gesetzlichen und polizeilichen Vorschriften 
zu beachten, insbesondere die Vorschriften der Bau-
aufsichtsbehörden, Gewerbeaufsichtsämter und Be-
rufs-genossenschaften. Der AN trägt die alleinige 
Verantwortung für alle aus der Nichtbeachtung dieser 
Vorschriften sich ergebenden Folgen, Geldbußen und 
Ordnungsgelder sowie Personen- und Sachschäden. 

3 Mitwirkung des AG 

3.1 Konzeptionelle Prüfung durch 
AG/Verantwortung des AG 

Der AN darf seine Leistungen nur und ausschließlich 
aufgrund solcher Unterlagen, insbesondere Pläne, er-
bringen, die vom AG und/oder von seinem hierzu Be-
vollmächtigten (z. B. Projektleitung oder Ingenieurbüro) 
gesichtet und abgezeichnet worden sind. 

Trotz der Sichtung und Abzeichnung von Plänen und 
sonstigen Unterlagen durch den AG und/oder seine Be-
vollmächtigten bleibt die volle Verantwortung für die 
Planung und Ausführung der angebotenen/beauftrag-
ten Leistungen sowie die Koordinierung von Leistungen 
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Dritter beim AN, sofern nicht der AG trotz Anmeldung 
von Bedenken durch den AN eine bestimmte Ausfüh-
rung anordnet oder sofern der AG bei der Sichtung und 
Abzeichnung auf offenkundige Mängel schuldhaft nicht 
hingewiesen hat. 

Der AN ist für die fachliche, funktionelle, konstruktive 
und maßliche Richtigkeit sowie die Vertragskonformität 
aller auszuführenden Leistungen allein verantwortlich. 
Vorstehender Abs. 2 bleibt insoweit unberührt. Eine 
technische Überprüfung der o. g., durch den AN vorge-
legten Unterlagen erfolgt durch den AG und/oder seine 
Bevollmächtigten nicht. Der AG weist dabei darauf hin, 
dass er die Pläne und sonstigen von dem AN zur Sich-
tung und Abzeichnung vorgelegten Unterlagen bei der 
Sichtung lediglich konzeptionell prüft. 

3.2 Vorlage Unterlagen/Planlieferungsterminplan 

Die zur Sichtung und Abzeichnung vorzulegenden Un-
terlagen sind in 2-facher Ausfertigung in Kopie durch 
den AN einzureichen. 

Der AG benötigt zur Sichtung und Abzeichnung der ein-
zelnen, durch den AN vorgelegten Unterlagen jeweils 
mindestens 7 Werktage. 

Zur Gewährleistung der fristgerechten Übergabe der 
entsprechenden Unterlagen an den AG und eines aus-
reichenden Vorlaufs zur eigentlichen Leistungserbrin-
gung erstellt der AN einen Planlieferungsterminplan, 
der nachfolgende Mindestangaben enthalten muss: 

a) Bezeichnung/Name Planunterlage; 
b) Starttermin „Sichtung AG“; 
c) Endtermin „Sichtung AG“; 
d) Starttermin „Leistungserbringung“. 

Ggf. erforderliche Zeiträume für Korrekturen und eine 
wiederholte Vorlage der entsprechenden Unterlagen 
beim AG sind hierbei zu berücksichtigen. 

3.3 Baustellenberechtigung 

Den vom AG beauftragten Personen ist der Zugang 
und die Besichtigung der Baustelle jederzeit gestattet 
und zu ermöglichen. 

4 Leistungsänderungen/Zusatzleistungen 

4.1 Änderungsrecht AG 

Der AG ist grundsätzlich berechtigt, die vertragsgegen-
ständlichen Leistungen, z. B. durch Änderung des Bau-
entwurfs, zu ändern, den Leistungsumfang zu 
vergrößern und zu vermindern. Hinsichtlich etwaiger 
Leistungsänderungen und/oder Zusatzleistungen 
(„Nachtragsleistungen“) gelten die einschlägigen Rege-
lungen der VOB/B, soweit in den Vertragsbestandteilen 
nichts anderes geregelt ist. 

4.2 Vergütungsvoraussetzung 

4.2.1 Spätestens 12 Werktage nach mündlichem und/oder 
schriftlichem Eingang der Anordnungen des AG sind 
durch den AN Nachtragsangebote über die entspre-
chenden Nachtrags-leistungen beim AG schriftlich ein-
zureichen. Die Nachtragsangebote haben nachfolgen-
de Mindestangaben und Mindestunterlagen auszuwei-
sen: 

 

 

a) Lieferungs-/Leistungsgegenstand; 
b) Liefer-/Leistungspreis (Einzelpreise, Gesamt-

preis); 
c) Hinweis auf zeitliche Auswirkungen bezüglich der 

vertraglich vereinbarten Termine bzw. der aktuel-
len Ausführungsterminsituation – Gegenüberstel-
lung der Folgen von Beauftragung und 
Nichtbeauftragung der Nachtragsleistung; 

d) Kalkulationsnachweis mit Einzelbelegen (z. B. Ma-
terial, Sub- und Nachunternehmerleistungen). 

Der AG ist berechtigt, Nachtragsangebote, die nicht die 
geforderten Mindestangaben und Mindestunterlagen 
enthalten, zurückzuweisen und zu verlangen, dass ein 
den o. g. Mindestanforderungen entsprechendes 
Nachtragsangebot eingereicht wird. Die sich hieraus 
ergebenden Auswirkungen auf Termine, Kosten etc. 
hat der AN zu tragen. 

4.2.2 Der Nachtragsauftrag kommt erst mit der schriftlichen 
Beauftragung zustande. 

4.2.3 Die Höhe der Vergütung ist gedeckelt auf die ortsübli-
chen und angemessenen Preise. 

4.3 Ausführungspflicht AN 

Die Vereinbarung der jeweiligen Minderkosten bzw. 
Mehrkosten (Beauftragung der Nachtragsangebote) 
soll vor Ausführung getroffen werden. 

Auch sofern es im Einzelfall bis zum Abschluss einer 
Beauftragung nicht möglich sein sollte, die Kosten für 
die Nachtragsleistungen abschließend zu vereinbaren, 
weil die Parteien sich im Einzelfall nicht über deren 
Höhe und/oder die Kostentragungsverpflichtung ver-
ständigen können, ist der AN zur Ausführung der Leis-
tungen verpflichtet, wenn der AG dieses schriftlich 
anordnet. Die Parteien haben sich unabhängig davon 
über die Vergütungspflicht und Vergütungs-höhe zu 
verständigen. 

4.4 Zeitliche / bauablaufbezogene Folgen  
von Änderungs- und Zusatzaufträgen 

Führen Änderungs- und Zusatzaufträge des AG zu zeit-
lichen und/oder bauablaufbezogenen Verzögerungen 
und Behinderungen, so hat der AN hierauf bereits vor 
Ausführung, spätestens jedoch innerhalb von 12 Werk-
tagen nach Eingang der Anordnung oder des Eintritts 
des behindernden Ereignisses, zusammen mit dem 
Nachtragsangebot schriftlich hinzuweisen, und zwar 
unter Angabe der voraussichtlichen Verzögerungs-
dauer und sonstigen Behinderungsfolgen. 

5 Ausführungsfristen 

5.1 Vertragstermine 

Für die Ausführung der Leistungen des AN gelten die 
vertraglich festgelegten Termine. Die Ausführung ist an 
dem vereinbarten Termin zu beginnen, angemessen zu 
fördern und zu vollenden. 

5.2 Arbeitsablaufplan 

Auf Verlangen des AG ist der AN verpflichtet, unver-
züglich auf eigene Kosten einen detaillierten Arbeitsab-
laufplan zu erstellen, der die vereinbarten 
Vertragstermine berücksichtigt, aus dem sich die zu 
verwendenden Arbeitskräfte, Geräte und das erforder-
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liche Material ergeben und seine ausreichende Kapazi-
tät nachzuweisen. Der Arbeitsablaufplan ist dem AG 
unverzüglich vorzulegen und mit diesem abzustimmen. 

5.3 Verlängerung der Bauzeit 

5.3.1 Die vereinbarten Termine können sich aus verschiede-
nen Gründen noch verzögern, insbesondere durch 
Streiks, höhere Gewalt, Aussperrung etc. Der AG hat 
im Fall der Nichteinhaltung der Termine dann Anspruch 
auf Ersatz eines Verzugsschadens sowie der verein-
barten Vertragsstrafe, wenn der AN die Verzögerung 
zu vertreten hat. Hierzu gelten – nachrangig zu den 
Vorschriften dieses Vertrages nebst Anlagen – die 
Bestimmungen gemäß VOB/B. Der AN trägt die Be-
weislast, dass er die Verzögerung nicht zu vertreten 
hat. 

5.3.2 Witterungseinflüsse haben grundsätzlich keinen Ein-
fluss auf die vereinbarten Ausführungsfristen, auch 
wenn tatsächlich eine Behinderung oder Unterbre-
chung in der Bauausführung eingetreten ist, soweit es 
sich um Witterungseinflüsse handelt, mit denen bei Ab-
gabe des Angebots normalerweise gerechnet werden 
musste. Ebenso sind Terminänderungen wegen Mate-
rial- und/oder Arbeitskräfte-mangel ausgeschlossen. 

Unter Witterungseinflüssen sind alle Umstände zu ver-
stehen, die nach dem allgemeinen Sprachgebrauch so-
wohl in ihrer Entstehung als auch in ihrer Auswirkung 
auf die Witterung zurückzuführen sind; maßgebliche 
Anhaltspunkte geben insoweit die örtlichen und jahres-
zeitlichen Verhältnisse. Lediglich außergewöhnliche 
und unerwartet stark auftretende Witterungseinflüsse 
können eine Verlängerung der Ausführungsfrist bewir-
ken, sofern der AN die Folgen dieser Witterungsein-
flüsse nicht mit zumutbaren Mitteln abwenden kann 
und ausschließlich Gewerke bzw. Arbeiten betroffen 
sind, deren Ausführung unmittelbar durch die Wetter-
verhältnisse beeinflusst werden oder von diesen ab-
hängig sind. Zur Feststellung, ob es sich um außer-
gewöhnlich und unerwartet stark auftretende Witte-
rungseinflüsse handelt, ist auf das statistische Mittel 
der letzten 10 Jahre nach den Erkenntnissen des Deut-
schen Wetterdienstes für den Ort der Baumaßnahme 
abzustellen. 

5.3.3 In jedem Fall ist der AG berechtigt, zur Einhaltung der 
vertraglich vereinbarten Termine einseitig Beschleuni-
gungsmaßnahmen anzuordnen. Hierzu wird der AN in-
nerhalb von 5 Werktagen nach Aufforderung durch den 
AG diesem schriftlich Beschleunigungsmaßnahmen 
und –kosten im Rahmen eines Angebotes darstellen. 

Die Durchführung etwaiger Beschleunigungsmaßnah-
men wird der AG nach Erhalt des Angebotsschreibens 
des AN rechtzeitig beauftragen. Der AN verpflichtet 
sich bereits jetzt, eine in Auftrag gegebene Beschleuni-
gung ordnungsgemäß auszuführen. 

Mit einer derartigen Anordnung von Beschleunigungs-
maßnahmen durch den AG ist kein Anerkenntnis einer 
tatsächlichen Verlängerung der Ausführungsfristen o-
der einer von dem AG zu vertretenen Bauzeitverzöge-
rung verbunden. Eine Abweichung von dem vertraglich 
vereinbarten Fertigstellungstermin findet grundsätzlich 
nicht statt. 

5.3.4 In jedem Fall haftet der AG nicht für Verzögerungen, 
die nicht von ihm bzw. seiner Geschäftsleitung oder sei-
nen leitenden Angestellten zu vertreten sind, ebenfalls 

nicht für eigene leichte Fahrlässigkeit und leichte Fahr-
lässigkeit von leitenden Angestellten und sonstigen Er-
füllungsgehilfen. 

6 Behinderung und Unterbrechung der  
Ausführung 

6.1 Grundsätze 

Der AN hat seine Arbeiten so durchzuführen, dass an-
dere am Bau tätige Unternehmen nicht behindert oder 
geschädigt werden. Er muss rechtzeitig und ausrei-
chend für alle erforderlichen Unterrichtungen oder Ab-
stimmungen – auch mit dem AG – bezüglich seines 
technischen und zeitlichen Arbeitsablaufes Sorge tra-
gen. 

6.2 Bauübliche Störungen 

Etwaige bauübliche, gegenseitige Störungen müssen 
in Kauf genommen werden. Sie berechtigen nicht zu 
Ersatzansprüchen. 

6.3 Anzeigepflicht 

Der AN ist verpflichtet, sämtliche Behinderungen in der 
Ausführung, welche die termingerechte Ausführung 
seiner Leistungen in Frage stellen, dem AG unverzüg-
lich schriftlich anzuzeigen, damit der AG die Möglich-
keit hat, ggf. für Abhilfe zu sorgen. 

7 Vergütung 

7.1 Grundsätze 

Der AN versichert, dass er sich über alle die Preisbe-
rechnung und Bauausführung relevanten Tatsachen 
durch Besichtigung und Erkundigung informiert hat. 

Der AN erklärt weiter, sämtliche Massen aus den ihm 
zur Verfügung gestellten Unterlagen eigenverantwort-
lich ermittelt zu haben. Ferner erhält der AN keine ge-
sonderte Vergütung für Leistungen, die zwar nicht in 
der Leistungsbeschreibung enthalten sind, allerdings 
zur sach- und fachgerechten Erbringung des geschul-
deten Bausolls zwingend erforderlich sind. 

7.2 Inhalt der Vertragspreise 

Die Vertragspreise enthalten alles, was zur vollständi-
gen vertragsgemäßen und funktionsbereiten Ausfüh-
rung der vereinbarten Leistungen notwendig ist, 
einschließlich aller Lohn- und Gehaltsnebenkosten, so-
weit keine gesonderte Vergütung hierfür im Leistungs-
verzeichnis vorgesehen ist. Sie enthalten auch – sofern 
für die ausgeschriebenen Leistungen erforderlich – die 
Kosten für behördliche Genehmigungen, Abnahmen, 
Zulassungen und Prüfzeugnisse. Die Vertragspreise 
bleiben bis zur Fertigstellung der Leistung unverändert 
und ohne Rücksicht auf zwischenzeitlich eingetretene 
Lohn-, Material- oder sonstige Preiserhöhungen. Gleit-
klauseln sind nur gültig, wenn sie bei Vertragsab-
schluss schriftlich vereinbart sind. 

7.3 Abgeltung Pauschalfestpreis 

Bei Vereinbarung eines Pauschalpreises ist mit dem 
vereinbarten Preis alles abgegolten, was zur vollstän-
digen, funktionsfähigen, betriebsbereiten, ordnungsge-
mäßen, bezugsfertigen und termingerechten 
Ausführung und Lieferung der Leistungen nach den 
vertraglichen Vereinbarungen notwendig ist, auch 
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wenn und soweit sich erforderliche Einzel- oder Neben-
leistungen aus der Funktional-/ Leistungsbeschreibung 
und/oder den übrigen Vertragsgrundlagen nicht aus-
drücklich ergeben sollten, jedoch zur Erreichung des 
vertraglich zugesagten Erfolges notwendig zu erbrin-
gen sind. 

Der Pauschalfestpreis ist ein Festpreis. In dem Pau-
schalfestpreis sind alle Kosten von Seiten des AN für 
die fertige Leistung nach den vertraglichen Vereinba-
rungen enthalten. Nachforderungen sind auch für den 
Fall außergewöhnlicher Steigerungen von Material- o-
der Lohnkosten ausgeschlossen. Auch Rechenfehler 
und sonstige Irrtümer in der Preisermittlung und Ein-
schätzung des Bestandes durch den AN bedingen kei-
nerlei Änderungen des Pauschalfestpreises. Eine 
Vergütung über den Pauschalfestpreis hinaus ist im 
Übrigen ausgeschlossen, soweit es zu keiner Beauftra-
gung von Nachtragsleistungen oder Beschleunigungs-
maßnahmen kommen. 

7.4 Tag- oder Stundenlohnarbeiten 

Tag- oder Stundenlohnarbeiten werden grundsätzlich 
nicht anerkannt, es sei denn, diese werden vom AG 
ausdrücklich schriftlich angeordnet oder zwischen dem 
AG und dem AN schriftlich vereinbart. Vereinbarungen 
über Tag- und Stundenlohnarbeiten sind ausschließlich 
mit dem AG oder seinem rechtsgeschäftlich Bevoll-
mächtigten selbst zu treffen; für die Anordnung ist 
ebenfalls ausschließlich der AG oder sein rechtsge-
schäftlich Bevollmächtigter zuständig. Stundenlohnzet-
tel sind werktäglich, spätestens am folgenden 
Arbeitstag nach Leistungserbringung, vom AN einzu-
reichen. Eine etwaige Abzeichnung der Stundenlohn-
zettel durch den AG und die damit verbundene 
Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der 
erbrachten Leistungen, nicht jedoch die Vergütungs-
pflicht. Nicht abgezeichnete und/oder nicht zurückge-
gebene Stundenlohnzettel haben gar keine 
Anerkenntniswirkung. 

7.5 Nachlass 

Die von den Parteien vereinbarten Nachlässe gelten 
auch für Zusatzaufträge und/oder Nachtragsaufträge 
sowie Stundenlohnarbeiten. 

8 Zahlungen 

8.1 Abschlagszahlungen 

Der AG leistet auf die zu zahlende Gesamtvergütung 
Abschlagszahlungen ausschließlich nach dem am 
Leistungsstand festgelegten Zahlungsplan, sofern ein 
solcher vereinbart wurde und der AN seine Leistung 
planmäßig fortsetzt. Abschlagszahlungen werden dann 
fällig 30 Tage nach den im Zahlungsplan festgelegten 
auslösenden Ereignissen sowie entsprechender 
schriftlicher Bestätigung des AN und postalischem 
Rechnungseingang, nicht jedoch vor den im Zahlungs-
plan genannten Terminen. 

Sofern kein Zahlungsplan vereinbart wurde, ist der AN 
berechtigt, Abschlagsrechnungen für vertragsgemäß 
erbrachte Leistungen einschließlich etwaiger Nach-
tragsleistungen monatlich zu stellen und wenn der AN 
seine Leistung planmäßig fortsetzt. Insoweit gelten die 
einschlägigen Regelungen der VOB/B, soweit in den 
Vertragsbestandteilen nichts anderes geregelt ist. Die 

Fälligkeit von Abschlagsrechnungen tritt jeweils inner-
halb von 30 Tagen ab postalischem Zugang beim AG 
ein, wenn der Abschlagsrechnung eine prüffähige Auf-
stellung über die ausgeführten und abgerechneten 
Leistungen beigefügt ist. 

Die Abschlagszahlungen sind ohne Einfluss auf die 
Haftung und Mängelhaftung des AN; sie gelten nicht als 
Abnahme von Teilen der Leistung, stellen kein Aner-
kenntnis des erreichten Bauten-/ Leistungstandes und 
auch keine Genehmigung nicht beauftragter Nachträge 
dar. 

8.2 Schlussrechnung 

Die Schlussrechnung muss spätestens 6 Wochen nach 
vollständiger Leistungserbringung und Durchführung 
der Endabnahme beim AG eingereicht werden. In der 
Schlussrechnung müssen die bisher geleisteten Ab-
schlagszahlungen jeweils nochmals einzeln aufgeführt 
werden. 

Die Schlussrechnung wird 2 Monate nach Zugang der 
prüffähigen Schlussrechnung beim AG und förmlicher 
Abnahme des Bauvorhabens gemäß Ziffer 10. durch 
den AG zur Zahlung fällig. 

Fälligkeitsvoraussetzung für die Schlusszahlung ist 
darüber hinaus, dass die Abrechnungsunterlagen gem. 
§ 16 VOB/B und die Unterlagen gemäß Ziffer 14. voll-
ständig und ordnungsgemäß übergeben sind. 

8.3 Skonto 

8.3.1 Die Parteien vereinbaren einen Skonto in Höhe von 
3 % des jeweils geschuldeten Betrages bei Zahlungs-
eingang beim AN innerhalb von 14 Werktagen nach 
postalischem Rechnungseingang beim AG. Bei der 
Schlussrechnung erhöht sich die Skontofrist auf 
21 Werktage nach postalischem Rechnungseingang 
beim AG. 

8.3.2 Nachforderungen sind ausgeschlossen, sofern der AN 
dem Skontoabzug nicht unverzüglich, spätestens in-
nerhalb von 5 Arbeitstagen ab Zahlungseingang, 
schriftlich widerspricht. 

8.4 Rechnungsadresse 

Rechnungsanschrift ist: 

Knoll GmbH & Co. KG 
Eichenallee 88 
49733 Haren 
 

8.5 Anforderungen an die Rechnung 

Abschlagsrechnungen sind monatlich zum Ende des 
der Leistung betreffenden Monats bis zum 10. des Fol-
gemonats einzureichen. Später eingereichte Ab-
schlagsrechnungen werden zum 31. des dem 
Rechnungseingang folgenden Monats fällig.  

Die Rechnungen sind dem Zwecke nach als Ab-
schlags- und Schlussrechnung zu bezeichnen und 
durchlaufend zu nummerieren. In jeder Rechnung sind 
unter Angabe der Bestellnummer Umfang und Wert al-
ler bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen 
Zahlungen kumuliert mit gesondertem Ausweis der da-
rin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. Die 
Rechnungen, die diesen Anforderungen und denen des 
§ 14 UStG nicht genügen, werden zurückgewiesen. 
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Die sodann vom AN neu zu erstellende, ordnungsge-
mäße Rechnung, die die vorgenannten Anforderungen 
erfüllt, ist mit dem aktuellen Ausstelldatum zu verse-
hen. 

Für die Rechtzeitigkeit kommt es auf das Datum des 
Überweisungsauftrages bzw. bei Zahlung durch Ver-
rechnungsscheck auf das Absendedatum (Poststem-
pel) an. 

8.6 Freistellungsbescheinigung des AN 

Der AN ist verpflichtet, die Freistellungsbescheinigung 
für die Bauabzugssteuer gem. § 48 b EStG bei Ver-
tragsunterzeichnung dem AG vorzulegen. Liegt diese 
Freistellungsbescheinigung nicht spätestens bei Rech-
nungstellung durch den AN vor, kann der AG Zahlun-
gen nur unter Abzug von 15 % des jeweiligen 
Rechnungsbetrages an den AN leisten. 

8.7 Zahlungen per Scheck 

Der AG ist bei Zahlungen über 1.000 € berechtigt, per 
Scheck zu zahlen. Die Erfüllungswirkung tritt mit Zu-
gang des Schecks ein. 

9 Forderungsabtretung des AN  

Dem AN ist die Abtretung von ihm aus der Geschäfts-
verbindung mit dem AG gegen diesen zustehende For-
derungen an Dritte ohne schriftliche Zustimmung des 
AG nicht gestattet. 

10 Aufmaß und Abnahmen 

10.1 Aufmaß 

Die Abrechnung der Vergütung des AN erfolgt bei Ein-
heitspreisverträgen auf der Grundlage des Aufmaßes 
der tatsächlich ausgeführten Leistungen. Das Aufmaß 
ist von dem AN und dem AG gemeinsam zu erstellen 
und zu unterzeichnen. 

Der AN hat dem AG mit einem Vorlauf von wenigstens 
14 Werktagen einen Termin zur Erstellung des Aufma-
ßes zu benennen. Erscheint der AG zu einem verein-
barten Termin nicht, hat der AN ihm unter 
Berücksichtigung einer angemessenen Frist einen 
neuen Termin vorzuschlagen. Dem AG bleibt es unbe-
nommen, das Aufmaß auf seine Richtigkeit nachzuprü-
fen. 

10.2 Förmliche Abnahme 

10.2.1 Nach ordnungsgemäßer Erbringung der geschuldeten 
Gesamtleistung findet eine förmliche Schlussabnahme 
statt. 

Der Abnahmetermin (=Übergabetermin) ist dem AG 
spätestens 12 Werktage vorher vom AN schriftlich mit-
zuteilen. 

Auch Teilabnahmen, die nur auf ausdrückliche Anord-
nung des AG durchzuführen sind, erfolgen förmlich. 

Auch Mängelbeseitigungsarbeiten nach erfolgter Ab-
nahme/Teilabnahme sind förmlich abzunehmen. 

Es sind jeweils Abnahmeprotokolle durch den AG zu 
erstellen, die von beiden Vertragsparteien zu unter-
zeichnen sind. 

Eine fiktive Abnahme sowie eine Abnahme durch Inge-
brauchnahme der Werkleistung sind ausgeschlossen. 

10.2.2 Vor Beantragung der Abnahme hat rechtzeitig (spätes-
tens 4 Wochen vor der Abnahme) eine gemeinsame 
Vorbegehung mit AN und AG stattzufinden. Die dabei 
festgestellten wesentlichen Mängel sind bis zum Ab-
nahmetermin zu beseitigen. Die Abnahme kann nicht 
verlangt werden, solange noch wesentliche Mängel 
vorhanden sind. Mängel sind insbesondere, jedoch 
nicht ausschließlich dann wesentlich, wenn sie die Ge-
fahr wesentlicher Folgeschäden in sich bergen oder 
den vertragsgemäßen Gebrauch des Bauwerks nicht 
nur unwesentlich beeinträchtigen. Der AG behält sich 
vor, seine Aufwendungen für vom AN zu vertretende 
zusätzliche Abnahmebegehungen geltend zu machen, 
die nach der Erstbegehung entstehen. 

Voraussetzung für die Abnahme ist außerdem insbe-
sondere:  

Der Nachweis der vertragsgemäßen Leistung durch 
entsprechende mangelfreie Bescheinigungen über 
Prüfungen, Leistungsmessungen usw. durch TÜV, VdS 
und/oder Sachverständige, sofern der Nachweis erfor-
derlich ist und/oder vom AG verlangt wird.  

Die Übergabe sämtlicher Revisionspläne /-unterlagen / 
Bestandspläne, spätestens mit der Abnahme an den 
AG. 

10.2.3 Bis zur Abnahme nicht mehr sichtbare oder nicht mehr 
zugängliche Teilleistungen sind nach ihrer Fertigstel-
lung, die dem AG schriftlich anzuzeigen ist, gemeinsam 
zu überprüfen. Hierüber ist ein schriftliches Protokoll 
vom AN zu erstellen. Derartige Überprüfungen und 
Protokolle haben nicht den Charakter von Teilabnah-
men oder Abnahmen. 

10.2.4 Werden vor oder während einer Abnahme Mängel fest-
gestellt oder liegen behördliche Beanstandungen vor, 
so sind diese unverzüglich in angemessener Frist vom 
AN zu beheben. 

Leistungen, die schon während der Ausführung als 
mangelhaft erkannt werden (§ 4 Abs. 7 VOB/B), kann 
der AG nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen 
Nachbesserungsfrist auch ohne Kündigung des Auf-
trags auf Kosten des AN nachbessern/durch mangel-
freie Leistungen ersetzen lassen. Der AN hat dem AG 
die hierdurch entstehenden Kosten zu ersetzen. 

11 Gewährleistung / Sicherheiten 

11.1 Gewährleistungsfristen 

Es werden die nachfolgend aufgeführten Fristen für die 
Mängelhaftung vereinbart:  

11.1.1 Die Mängelhaftung beträgt 10 Jahre für: 

a) Dachdeckungs- und Dacheindichtungsarbeiten 
jeglicher Art, wie z. B. Bitumen-, Foliendichtung 
usw., sowohl für das Material als auch für die Ver-
arbeitung, einschließlich aller Anschlüsse an an-
dere Bauteile, Fugen usw., einschließlich 
eventueller Arbeiten mit kleinformatigen Blechab-
deckungen usw.; 

b) Abdichtungsarbeiten aller Art innerhalb und außer-
halb des Gebäudes. 

11.1.2 Die Mängelhaftung beträgt 5 Jahre und 1 Monat für: 

a) alle übrigen Bau- und sonstigen Leistungen und 
Bauteile aus dem Vertrag; 
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b) für Funktionen des gesamten Bauwerkes, einzel-
ner Bauteile und der technischen Anlagen – soweit 
nicht Teile der technischen Anlagen der Verjäh-
rung nach Ziffer 11.1.3 unterliegen; 

c) einschließlich aller Beschläge und sonstigen von 
Hand zu bewegenden Teile. 

11.1.3 Die Mängelhaftung beträgt 2 Jahre für: 

a) alle drehenden und sich bewegenden Teile, Moto-
ren, Pumpen, Verschleißteile, z. B. Keilriemen 
usw.; 

b) alle Leuchtmittel (bei einschichtigem Betrieb und 
2.000 Stunden pro Jahr); 

c) Anwachsgarantie für alle Pflanzungen; 
d) alle elektronischen Bauteile. 

11.2 Gewährleistungsbeginn 

Die Mängelhaftungsfrist beginnt mit der förmlichen 
Schlussabnahme der gesamten Leistung. 

11.3 Abtretung Gewährleistungsansprüche 

Der AN tritt dem AG hiermit sämtliche Gewährleis-
tungs- und Schadensersatzansprüche gegen seine 
Sub- und Nachunternehmer, Lieferanten oder sonstige 
am Bau Beteiligte aus diesem Bauvorhaben ab. Der AG 
nimmt die Abtretung hiermit an. 

Die vorstehende Abtretung lässt die Haftung des AN 
gegenüber dem AG unberührt. Insbesondere steht es 
dem AG frei, wen er in Anspruch nimmt, ggf. auch ge-
samtschuldnerisch. 

11.4 Mängelhaftungssicherheit 

11.4.1 Zur Absicherung der Mängelhaftungs- und Garantiean-
sprüche des AG wird vom AN für die Dauer der Män-
gelhaftungsfrist bei einer Brutto-Abrechnungssumme 
von über 1.000 € eine Sicherheit in Höhe von 5 % der 
(Brutto-) Abrechnungssumme einschließlich aller 
Nachträge wie folgt geleistet: 5 % der (Brutto-) Abrech-
nungssumme einschließlich aller Nachträge können 
vom AG von der letzten Zahlung (gemäß Zahlungs-
plan) einbehalten werden. 

Bei (Brutto-) Abrechnungssummen unter 20.000 € 
kann nach alleiniger Entscheidung des AN auf die Ab-
sicherung der Mängelhaftungs- und Garantieansprü-
che des AG verzichtet werden. Für diesen Fall gewährt 
der AN einen weiteren Nachlass von 2,5 %. 

11.4.2 Der AN ist berechtigt, diesen Einbehalt durch eine un-
bedingte, unbefristete, unwiderrufliche, selbstschuld-
nerische Bürgschaft eines den Anforderungen des § 17 
Abs. 2 VOB/B entsprechenden Kreditinstituts oder Kre-
ditversicherers in Höhe von 5 % der (Brutto-) Abrech-
nungssumme einschließlich eventueller Nachträge 
abzulösen. Von dem Sicherungszweck müssen auch 
diejenigen Mängelansprüche umfasst sein, die bereits 
vor Abnahme entstanden sind und auch diejenigen, 
wegen derer sich der AG Rechte bei der Abnahme vor-
behalten hat. 

Der AN ist zur Stellung der Bürgschaft als Ablösung des 
vom AG vorzunehmenden Sicherheitseinbehaltes be-
rechtigt, sobald er die geschuldeten Lieferungen und 
Leistungen erbracht und die Fertigstellung dem AG an-
gezeigt hat. 

In der Bürgschaftserklärung muss auf die Einreden der 
Aufrechenbarkeit und der Vorausklage gemäß §§ 770, 

771 BGB, das Recht zur Hinterlegung des Bürgschafts-
betrages sowie auf die Rechte gemäß § 775 BGB ver-
zichtet werden. Der Verzicht auf die Einrede der 
Aufrechenbarkeit gilt nicht für den Fall, dass die betref-
fende Gegenforderung des AN unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt worden ist.  

Umfasst ist weiterhin die Absicherung der Ansprüche 
bei Nichtzahlung des Mindestentgelts (§ 14 AEntG), bei 
Nichtzahlung der Beiträge zur Berufsgenossenschaft, 
bei Nichtzahlung der Beiträge zur Urlaubskasse (§ 14 
AEntG) bzw. bei Nichtzahlung der Sozialversiche-
rungsbeiträge (§ 28e Abs. 3 a-f SGBIV). 

Die Kosten für die Bürgschaft trägt der AN. 

Der AG ist zur Rückgabe der Bürgschaftsurkunde ver-
pflichtet, sobald die Mängelhaftungsfrist für die Mängel-
ansprüche des AG abgelaufen ist und die bis dahin 
erhobenen Ansprüche erfüllt worden sind. Für den Fall, 
dass die Mängelhaftungsfrist für einen erheblichen Teil 
der vertraglich geschuldeten Leistungen abgelaufen ist, 
kann der AN die Bürgschaft Zug um Zug gegen Über-
gabe einer entsprechenden niedrigeren Mängelhaf-
tungssicherheit herausverlangen. Über die Höhe der 
danach zu übergebenen, neuen, angepassten Bürg-
schaft haben die Parteien sich zuvor zu einigen. 

In der Bürgschaft muss die ausschließliche Geltung 
deutschen Rechts sowie – nach Wahl des AG – der Er-
füllungsort oder der Sitz des AG als ausschließlicher 
Gerichtsstand vereinbart werden. 

12 Haftung der Vertragsparteien / Versiche-
rungen/Sonstige Sicherheiten 

12.1 Haftung 

12.1.1 Der AN übernimmt ausdrücklich die volle Haftung für 
seine Lieferungen und Leistungen, auch wenn er selbst 
nicht Hersteller oder Ausführender ist. 

12.1.2 Der AN hat den AG von Ansprüchen Dritter freizustel-
len, die auf einer schuldhaften Verletzung seiner ver-
traglichen Pflichten beruhen. 

Der AN hat den AG außerdem von Ansprüchen Dritter 
freizustellen, die auf sonstigen, von ihm schuldhaft ver-
ursachten schädigenden Auswirkungen (Schäden, 
Nachteilen oder Belästigungen) beruhen. Diese Frei-
stellungsverpflichtung gilt nicht, soweit die schädigen-
den Auswirkungen trotz vertragsgemäßer Ausführung 
unvermeidbar sind. 

12.2 Haftpflichtversicherung 

Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauausführung 
eine Haftpflichtversicherung mit einer Mindestde-
ckungssumme von 1.000.000 € sowie einen Versiche-
rungsschutz nach dem Umweltschadensgesetz 
(USchadG) mit einer Mindestdeckungssumme von 
500.000 € auf seine Kosten abzuschließen. Die Höhe 
der Deckungssumme je Verstoß ergibt sich aus dem 
Vertrag. 

Das Bestehen der Haftpflichtversicherung wird der AN 
dem AG durch Übergabe einer Kopie der Versiche-
rungspolice mit Vertragsunterzeichnung nachweisen. 
Das Fortbestehen der Haftpflichtversicherung des AN 
ist dem AG auf dessen Wunsch jederzeit erneut nach-
zuweisen. 



Allgemeine Vertragsbedingungen 
für Nachunternehmer (AVN)  

 

Knoll GmbH & Co KG  Eichenallee 88  49733 Haren (Ems)  Tel.: 05934 9304-0  Fax: 05934 9304-60  Email: info@knoll-haren.de 
1709_AVN Stand: 09/2017 8/9 

 

Weist der AN das Bestehen der Haftpflichtversicherung 
nicht zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt und auch 
nicht innerhalb einer ihm vom AG gesetzten angemes-
senen Frist nach, ist er nicht berechtigt, mit der Bau-
ausführung zu beginnen. Der AG ist in diesem Fall 
berechtigt, den Vertrag zu kündigen und Schadenser-
satzansprüche geltend zu machen. Etwaige sich hie-
raus ergebende Bauverzögerungen hat der AN zu 
vertreten. 

Der AN wird den Versicherungsschutz seiner Haft-
pflichtversicherung von dem Beginn der von ihm zu er-
bringenden Leistung an bis zum Ablauf der 
Gewährleistungsfrist aufrechterhalten. 

12.3 Bauleistungsversicherung 

Soweit nicht individuell vereinbart, ist für das Bauvor-
haben eine Bauleistungsversicherung seitens des AG 
bzw. des Bauherren abgeschlossen. Wurde oder wird 
von dem AG oder dem Bauherren eine Bauwesen- 
bzw. Bauleistungsversicherung abgeschlossen, die 
auch die Leistungen des AN umfasst, so werden die 
anteiligen Kosten mit 0,35 % der (Brutto-) Abrech-
nungssumme zzgl. Selbstbehalte im Schadensfall auf 
den AN umgelegt und von der Schlusszahlungssumme 
als separater Nachlass abgezogen. 

12.4 Vertragserfüllungssicherheit 

12.4.1 Der AN verpflichtet sich, dem AG mit Vertragsunter-
zeichnung eine unbedingte, unbefristete, unwiderrufli-
che, selbstschuldnerische Bürgschaft eines den 
Anforderungen des § 17 Abs. 2 VOB/B entsprechen-
den Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Höhe von 
10 % der (Brutto-) Auftragssumme zu stellen. Dies gilt 
auch für etwaige Nachträge. 

12.4.2 Leistet der AN die Sicherheit gemäß Absatz 1 Satz 1 
nicht fristgerecht, ist der AG berechtigt, Abschlagszah-
lungen einzubehalten, bis die Sicherheitsleistung voll-
ständig erbracht ist. 

12.4.3 Die Bürgschaft dient der Sicherung des Anspruchs des 
AG auf vertrags- und ordnungsgemäße Erfüllung aller 
geschuldeten Lieferungen und Leistungen einschließ-
lich aller Nachträge. Dies umfasst insbesondere die ter-
mingerechte, abnahmefähige Ausführung der 
Lieferungen und Leistungen einschließlich des An-
spruchs auf Verzugsschäden, sonstigen Schadener-
satz, Ansprüche auf Vertragsstrafe und Beseitigung 
bereits vor Abnahme bestehender Mängelansprüche. 
Der Sicherungszweck der Bürgschaft bezieht sich auch 
auf eventuelle Ansprüche auf Erstattung überhöhter 
Abschlagszahlungen. Die Sicherheit hat sich ferner auf 
Regressansprüche des AG gegen den AN im Falle der 
Inanspruchnahme gemäß § 14 AEntG, § 28 e Abs. 3a 
SGB IV und aus § 150 SGB VII zu erstrecken. Umfasst 
ist weiterhin die Absicherung der Ansprüche bei Nicht-
zahlung des Mindestentgelts (§ 14 AEntG), bei Nicht-
zahlung der Beiträge zur Berufsgenossenschaft, bei 
Nichtzahlung der Beiträge zur Urlaubskasse (§ 14 A-
EntG) bzw. bei Nichtzahlung der Sozialversicherungs-
beiträge (§ 28e Abs. 3 a-f SGBIV). 

12.4.4 In der Bürgschaftserklärung muss auf die Einreden der 
Aufrechenbarkeit und der Vorausklage gemäß §§ 770, 
771 BGB, das Recht zur Hinterlegung des Bürgschafts-
betrages sowie auf die Rechte gemäß § 775 BGB ver-
zichtet werden. Der Verzicht auf die Einrede der 

Aufrechenbarkeit gilt nicht für den Fall, dass die betref-
fende Gegenforderung des Auftragsnehmers unbestrit-
ten oder rechtskräftig festgestellt worden ist. 

12.4.5 Die Kosten für die Bürgschaft trägt der AN. 

12.4.6 Der AG ist zur Rückgabe verpflichtet, wenn der AN die 
geschuldeten Lieferungen und Leistungen einschließ-
lich der Abrechnung vertragsgemäß und vollständig er-
bracht hat und die Lieferungen/Leistungen vom AG 
förmlich gemäß Ziffer 10.2 abgenommen worden sind, 
es sei denn, dass Ansprüche des AG, die nicht von der 
gestellten Sicherheit für Mängelansprüche umfasst 
sind, noch nicht erfüllt sind. 

12.4.7 Der Anspruch auf Rückgabe der Bürgschaft entsteht 
ferner erst, wenn nach der förmlichen Abnahme gemäß 
Ziffer 10.2 eine vereinbarte Sicherheit für die Mängel- 
und Garantieansprüche des AG (Sicherheitseinbehalt 
oder Mängelhaftungsbürgschaft) gemäß Ziffer 11.4 
vertragsgemäß geleistet wurde. 

12.4.8 In der Bürgschaft muss die ausschließliche Geltung 
deutschen Rechts sowie – nach Wahl des AG – der Er-
füllungsort oder der Sitz des AG als ausschließlicher 
Gerichtsstand vereinbart werden. 

13 Kündigung 

13.1 Für die Kündigung des Vertrages gelten § 8 und § 9 
VOB/B. Ergänzend zu § 8 Abs. 3 VOB/B wird klarge-
stellt, dass ein wichtiger Grund zur Vertragskündigung 
durch den AG auch dann vorliegt, wenn 

a) eine zur Errichtung des Gesamtobjekts notwen-
dige behördliche Genehmigung nicht oder nicht 
wie beantragt erteilt wird; 

b) durch Dritte gegen eine Baugenehmigung Wider-
spruch eingelegt und der Widerspruch nicht inner-
halb von 12 Monaten nach Einlegung zurück-
genommen oder rechtskräftig zurückgewiesen ist; 

c) die Baugenehmigung aufgehoben wird; 
d) der AN eine wesentliche Pflicht aus dem Vertrag 

verletzt; 
e) der Vergütungsanspruch ganz oder teilweise ge-

pfändet wird und diese Pfändung seitens des AN 
nicht binnen drei Monaten zur Aufhebung gebracht 
wird. 

Im Falle der Kündigung des AG aus wichtigem Grund 
hat der AN Anspruch auf Vergütung seiner bis zur Kün-
digung nachweislich erbrachten Leistungen. Weiterge-
hende Ansprüche des AN sind ausgeschlossen. 

13.2 Der AG ist abweichend von § 8 Abs. 3 Ziff. 1 VOB/B 
berechtigt, den Vertrag auch teilweise kündigen, wenn 
die Teilleistung nicht in sich abgeschlossen ist. 

14 Nachweise, Gütebescheinigungen 

14.1 Vorlagepflicht 

Der AN verpflichtet sich, dem AG die nachfolgend ge-
nannten Unterlagen innerhalb von 14 Kalendertagen 
nach Auftragserteilung, spätestens jedoch bei Beginn 
der Arbeiten, vorzulegen: 

a) Freistellungsbescheinigung des zuständigen Fi-
nanzamtes gem. § 48 b EStG; 

b) Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse oder 
eine vergleichbare Bescheinigung; 
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c) Mitgliedsbescheinigung der Berufsgenossenschaft 
oder eine vergleichbare Bescheinigung; 

d) Nachweis über die Gewerbeanmeldung oder eine 
vergleichbare Bescheinigung; 

e) Nachweis über die Eintragung in die Handwerks-
rolle oder eine vergleichbare Bescheinigung; 

f) eine Negativbescheinigung oder eine aktuelle Bei-
tragszahlungsbescheinigung der SOKA-Bau oder 
einer vergleichbaren Einrichtung. 

14.2 Aktualität der Nachweise 

Alle Nachweise müssen innerhalb der letzten 3 Monate 
ausgestellt sein. Der AG ist berechtigt, vor Ausgleich 
der Schlusszahlung aktualisierte Nachweise zu verlan-
gen. 

14.3 Einbehalt 

Bis zur Vorlage der genannten Unterlagen ist der AG 
berechtigt, von fälligen Zahlungen einen angemesse-
nen Einbehalt vorzunehmen. Bei Fehlen der Freistel-
lungsbescheinigung gemäß Ziffer 14.1 wird die 
Bauabzugssteuer vom AG an das zuständige Finanz-
amt abgeführt; für den damit verbundenen Verwal-
tungsaufwand kann der AG bei jedem Zahlungs-
vorgang eine pauschale Vergütung in Höhe von 
50,00 € zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer gel-
tend machen. 

14.4 Ausweispapiere 

Mitarbeiter müssen ihren Personalausweis, Pass, Pas-
sersatz oder Ausweisersatz sowie ggf. ihre Arbeitser-
laubnis bei sich führen. Ansonsten kann der Zutritt zur 
Baustelle verweigert werden. 

14.5 Geräte und Materialien 

Der AN hat nur zugelassene und geprüfte Geräte und 
Materialien (Prüfstempel, TÜV etc.) auf der Baustelle 
einzusetzen. Der Prüfstempel muss gut sichtbar ange-
bracht sein. Die Prüfprotokolle sind bereitzuhalten. 

15 Sonstige Regelungen 

15.1 Rechtsnachfolge 

Die Vertragsparteien sind berechtigt, die Rechte und 
Pflichten aus diesem Vertrag auf einen Rechtsnachfol-
ger zu übertragen. Die Übertragung bedarf der vorheri-
gen Zustimmung der jeweils anderen Partei. Diese wird 
ihre Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. 
Dies gilt auch für Abtretungen von Ansprüchen des AN 
gegen den AG durch den AN. Hintergrund ist insbeson-
dere die in Ziff. 15.2 geregelte Geheimhaltungspflicht. 

15.2 Geheimhaltungspflicht 

Der AN verpflichtet sich gegenüber dem AG im Verhält-
nis zu Dritten zur Verschwiegenheit und wird Veröffent-
lichungen über das Objekt oder einzelner Leistungen 
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zu-
lassen. 

15.3 Aufrechnung  

Der AG kann mit Forderungen gegen den AN aus an-
deren Bauvorhaben gegenüber Forderungen des AN 
gegenüber dem AG aus diesem Bauvorhaben aufrech-
nen.  

15.4 Gerichtsstand 

Für etwaige Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusam-
menhang mit diesem Vertrag ist als Gerichtsstand aus-
schließlich der Sitz des AG vereinbart. 

15.5 Compliance (Regeltreue) 

Der AN verpflichtet sich  

a) die geltenden Vorschriften einzuhalten, insbeson-
dere gegen Korruption, Schwarzarbeit, Kartell- und 
Wettbewerbsverstöße. Gleiches gilt für Mitarbeiter 
und Erfüllungsgehilfen des AN. 

b) die vom AN im Zusammenhang mit diesem Ver-
trag beauftragten Dritten zu verpflichten, die gel-
tenden Vorschriften einzuhalten, insbesondere 
gegen Korruption, Schwarzarbeit, Kartell- und 
Wettbewerbsverstöße. 

16 Schlussbestimmung 

Für den Fall der Unwirksamkeit einer einzelnen Bestim-
mung des Vertrages bleibt der Vertrag im Übrigen 
gleichwohl gültig. Eine etwaig ungültige Bestimmung ist 
so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der un-
wirksamen Bestimmung zum Ausdruck gebrachte Par-
teiwille unter Berücksichtigung des beabsichtigten 
wirtschaftlichen Zwecks erreicht wird. Gleiches gilt, 
wenn sich bei der Durchführung dieses Vertrages eine 
Regelungslücke zeigen soll. 


